ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Чајетина, Општинска управа
Адреса наручиоца:	А. Карађорђевића бр.28 31310 Чајетина
Интернет страница наручиоца:	www.cajetina.org.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински радови на изградња спортског парка на Златибору, ЈНВВ 07/19, партија 1

Радови на изградњи забавних паркова
45212130

Првобитна вредност уговора:	првобитни рок 60 календарских дана од увођења у посао
Измењена вредност уговора:	нови рок за завршетак радова 15. јун 2020. године

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац има објективну потребу за продужењем рока за извођење радова.
На основу члана 2 .Уговора Наручилац доноси Одлуку о измени основног уговора, одлука бр. 404-28-7-1-1/19-02 од 28.04.2020. године.

Остале информације: